ด่วนที่สุด

ที่ ตง ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๕๗

ศาลากลางจังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตง ๙๒๐๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง

เรียน นายอำเภอเมืองตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ ตง ๐๐๒๓.๓/๑๕๐๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๑/ว ๑๕๗๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จำนวน ๑๐๙ แห่ง ยืนยันความประสงค์ในการรับอุปกรณ์และใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดจ้างบริษัทสามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งจะเข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยจะประสานกับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง ในการนี้ จังหวัดตรัง จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนเป้าหมายการประเมินดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์ตามแผนการติดตั้ง

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีหน้าที่ ควบคุมดูแลการติดตั้ง ทดสอบ ตรวจการจ้าง การรับมอบระบบ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจการจ้าง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เมื่อระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และการส่งมอบระบบเสร็จสิ้น ตามแนวทางการตรวจการจ้างและการรายงานผลการตรวจการจ้าง ให้มูลนิธิการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทราบโดยตรงภายใน ๗ วัน และส่งสำเนาเอกสารให้จังหวัด จำนวน ๑ ชุด

๓. ขอความร่วมมือโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ในการเพิ่มช่องทางการติดต่อกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย Line@ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเชต เรืองอินทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร.๐๗๕-๒๑๘-๒๑๑/โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑-๖๒๐
ผู้ประสานงาน นางสาวปาริดา เอียดตรง โทร.๐๘๖-๒๙๕๒๔๗

ศาลากลางจังหวัดตรัง
เลขที่รับ 10639
วันที่ 24 เม.ย. 2562
เวลา ด่วนที่สุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
เลขที่รับ 4204
วันที่ 24 เม.ย. 2562
เวลา

กลุ่มงานส่งเสริมฯ
เลขที่รับ 1149
วันที่ 25 เม.ย. 2562
เวลา

ที่ มท ๐๘๑๖.๑/ว ๑๕๗๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๑/ว ๓๙๙๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการติดตั้งอุปกรณ์ โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายละเอียดอุปกรณ์ ที่โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จะได้รับการติดตั้ง จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบฟอร์มเอกสารตรวจการจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ
๔. แนวทางการตรวจการจ้างและการรายงานผลการตรวจการจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ
๕. เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จำนวน ๑๐๙ แห่ง ยืนยันความประสงค์ในการรับอุปกรณ์และใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า ได้จัดจ้างบริษัทสามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งจะเข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยจะประสานกับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนเป้าหมายการประเมิน ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์ตามแผนการติดตั้งรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีหน้าที่ ควบคุมดูแลการติดตั้ง ทดสอบ ตรวจการจ้างการรับมอบระบบ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจการจ้าง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เมื่อระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และการส่งมอบระบบเสร็จสิ้น ตามแนวทางการตรวจการจ้างและการรายงานผลการตรวจการจ้าง ให้มูลนิธิการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทราบโดยตรงภายใน ๗ วัน และส่งสำเนาเอกสารให้จังหวัดทราบด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒, ๓ และ ๔

๓. ขอความร่วมมือโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ในการเพิ่มช่องทางการติดต่อกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย Line@ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

/เพื่อให้...

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดรวบรวมสำเนาเอกสาร ตามข้อ ๒ ส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน ๗ วัน หลังได้รับเอกสารครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ ๓ ต่อ ๑๐๘
ผู้ประสานงาน นางสาวปราวีณา เทพวงศ์ ๐๘ ๖๕๕๒ ๒๗๘๘

บัญชีแนบท้าย

๑. จังหวัดกำแพงเพชร
๒. จังหวัดขอนแก่น
๓. จังหวัดจันทบุรี
๔. จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕. จังหวัดชลบุรี
๖. จังหวัดชัยภูมิ
๗. จังหวัดชุมพร
๘. จังหวัดเชียงราย
๙. จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. จังหวัดตรัง
๑๑. จังหวัดตาก
๑๒. จังหวัดนครราชสีมา
๑๓. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๔. จังหวัดนครสวรรค์
๑๕. จังหวัดนนทบุรี
๑๖. จังหวัดนราธิวาส
๑๗. จังหวัดน่าน
๑๘. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๙. จังหวัดปราจีนบุรี
๒๐. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๑. จังหวัดพะเยา
๒๒. จังหวัดพัทลุง
๒๓. จังหวัดพิจิตร
๒๔. จังหวัดเพชรบุรี
๒๕. จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๖. จังหวัดมหาสารคาม
๒๗. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๘. จังหวัดยโสธร
๒๙. จังหวัดยะลา
๓๐. จังหวัดระยอง
๓๑. จังหวัดลำปาง
๓๒. จังหวัดเลย
๓๓. จังหวัดศรีสะเกษ
๓๔. จังหวัดสตูล
๓๕. จังหวัดสมุทรสงคราม
๓๖. จังหวัดสมุทรสาคร
๓๗. จังหวัดสระแก้ว
๓๘.จังหวัดสุโขทัย
๓๙. จังหวัดสุพรรณบุรี
๔๐. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔๑. จังหวัดอ่างทอง
๔๒. อุดรธานี
๔๓. อุทัยธานี
๔๔. จังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

แผนการติดตั้งอุปกรณ์ โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน งวดที่ 3

ที่	ชื่อโรงเรียน	พฤษภาคม																		มิถุนายน																									
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	รร.เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม)															✓																															
2	รร.เทศบาลวัดประชุมคงคาราม																✓																														
3	รร. หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม							✓																																					
4	รร.เทศบาลโพธิ์ศรี	✓																																											
5	รร.บ้านหลุบแซง		✓																																										
6	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม																✓																														
7	รร.บ้านกุดเสถียร											✓																																		
8	รร.เทศบาล 6 ประชาสันติ์																	✓																												
9	รร.อยู่เมืองแกลงวิทยา													✓																																
10	รร.เทศบาลป่าตันนาครัว																										✓																			
11	รร.บ้านแม่สง		✓																																										
12	รร. เทศบาล 2																			✓																										
13	รร.เทศบาล 4 บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121																							✓																						
14	รร.เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง																								✓																					
15	รร.บ้านเพียนาม																									✓																				
16	รร.เทศบาล 1 บ้านค้อ															✓																														
17	รร.บ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน																✓																													
18	รร.เทศบาล 6 มิ่งเมือง																	✓																												
19	รร.เทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติฯ																		✓																											
20	รร.บ้านหนองมะเกลือ																			✓																										
21	รร.เทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)												✓																																
22	รร.เทศบาล 1 วัดนางวัง																		✓																											
23	รร.เทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์																			✓																										
24	รร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3																							✓																					
25	รร. บ้านหนองหัวช้าง																										✓																		
26	รร.นิคมสงเคราะห์ 1																													✓														
27	รร.วัดดุสิดาราม																			✓																										

แผนการติดตั้งอุปกรณ์ โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน งวดที่ 3

ที่	ชื่อโรงเรียน	พฤษภาคม																			มิถุนายน																											
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28	รร.เทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา)																						✓																								
29	รร.วัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง)															✓																															
30	รร.วัดท่าช้าง																✓																														
31	รร.บ้านวังโคนไผ่																	✓																													
32	รร.เทศบาลวัดสวัสดิการาม																		✓																												
33	รร.เทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร)																			✓																											
34	รร.บ้านวงฆ้อง																						✓																								
35	รร.บ้านสามพวง (สาขาบ้านหนองสีดา)																							✓																							
36	รร.เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น																		✓																												
37	รร.เทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์											✓																																			
38	รร.เทศบาล 2 บ้านอู่มาด												✓																																		
39	รร.เทศบาล 4 วัดคีรีมาส															✓																															
40	รร.เทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน)										✓																																				
41	รร.เทศบาลวัดแสนสุข																							✓																							
42	รร.เทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์																								✓																						
43	รร.เทศบาลวัดอัมพวัน																									✓																					
44	รร.เทศบาลวัดพินิจธรรมสาร																										✓																				
45	รร.เทศบาล 1 โคกสูง																	✓																													
46	รร.อนุบาลหนองกอง																		✓																												
47	รร.เทศบาลตำบลน้ำโสม																			✓																											
48	รร.ชุมชนบ้านดุง																														✓																
49	รร.เทศบาลวัดธรรมโศภิต																																												✓	
50	รร.อนุบาลบ้านขุมคำ																									✓																					
51	รร.เทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง																										✓																				

แผนการติดตั้งอุปกรณ์ โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน งวดที่ 4

ที่	ชื่อโรงเรียน	พฤษภาคม												มิถุนายน																												กรกฎาคม				
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
1	รร.เทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม)																						✓																									
2	รร.บ้านทุ่งเขือก											✓																																				
3	รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ												✓																																			
4	รร.บ้านห้วยสายหนัง															✓																																
5	รร.บ้านป่าแดด				✓																																										
6	รร.เทศบาลวัดหนองบัว					✓																																									
7	รร.เทศบาลวัดไผ่ล้อม								✓																																						
8	รร.บ้านหนองโสน												✓																																			
9	รร.วัดยุคคลราษฎร์สามัคคี																		✓																													
10	รร.เทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา				✓																																									
11	รร.เทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร																																														
12	รร.บ้านหนองมะเขือหนองตานา								✓																																						
13	รร.เทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว												✓																																			
14	รร. เทศบาลตำบลบ้านแซว																			✓																												
15	รร. เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1																				✓																											
16	รร.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน																						✓																								
17	รร.เทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)																							✓																							
18	รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส																	✓																													
19	รร.บ้านเกาะปราง																		✓																													
20	รร. ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ				✓																																									
21	รร.ห้วยปลากองวิทยาการ					✓																																									
22	รร.บ้านส้มป่อยศึกษา (ตชด.สาขาบ้านห้วยส้มป่อย)								✓																																						
23	รร.บ้านหนองน้ำเขียว									✓																																					
24	รร.ตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2										✓																																				
25	รร.ตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา											✓																																			
26	รร.บ้านห้วยกระทิง																													✓																

แผนการติดตั้งอุปกรณ์ โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน งวดที่ 4

ที่	ชื่อโรงเรียน	พฤษภาคม												มิถุนายน																										กรกฎาคม				
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
27	รร.ตีอลีอราษฎร์พัฒนา																														✓																	
28	รร.อนุบาล เทศบาลตำบลตะขบ									✓																																				
29	รร.เทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์										✓																																				
30	รร.เทศบาลตำบลหัวทะเล											✓																																		
31	รร.อนุบาล เทศบาลตำบลโนนแดง												✓																																	
32	รร.วัดเขาพนมไตรรัตน์																													✓																	
33	รร.บ้านน้ำโจ																														✓																	
34	รร.เทศบาล 2 คลองระนง																			✓																											
35	รร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์									✓																																				
36	รร.บ้านใหม่										✓																																				
37	รร.วัดสัก											✓																																		
38	รร.เทศบาลปลายบางอุบลวนาราม												✓																																	
39	รร.วัดบางขนุน													✓																																	
40	รร.เทศบาลปลายบางวัดโบสถ์															✓																														
41	รร.เทศบาล 2 บ้านตันหยงมะลิ																	✓																													
42	รร.เทศบาล (บ้านหนองนก)										✓																																			
43	รร.แม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน)											✓																																		
44	รร.บ้านหนองบัว																		✓																												
45	รร.บ้านหนองตาเมือง																			✓																											
46	รร.เทศบาลบ้านเขาน้อย																						✓																							
47	รร.เทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธิ์				✓																																								
48	รร.เทศบาล 6 วัดศรีมงคล					✓																																							
49	รร.เทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์								✓																																				
50	รร.เทศบาลวัดแค																																	✓												
51	รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร																																				✓									
52	รร.เทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว																																					✓								

แผนการติดตั้งอุปกรณ์ โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน งวดที่ 4

ที่	ชื่อโรงเรียน	พฤษภาคม												มิถุนายน																										กรกฎาคม				
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
53	รร.เทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)																																✓															
54	รร. เทศบาลบ้านหูแร่															✓																															
55	รร.บ้านทุ่งลาน								✓																																						
56	รร.บ้านเขาพนม									✓																																					
57	รร.เทศบาล 1 บางมูลนาก																		✓																												
58	รร.เทศบาล 7 บ้านหนองดาพด																														✓															

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

รายละเอียดอุปกรณ์ ที่โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จะได้รับการติดตั้ง งวด 3

ที่	ชื่อโรงเรียน	สังกัด	จังหวัด	จำนวนห้อง	TV 49"	จาน+LNB	Digital Life	Android	L2 Switch	Router	Printer	LAN	AC
1	รร.เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม)	ทม.เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
2	รร.เทศบาลวัดประชุมคงคาราม	ทม.หล่มสัก	เพชรบูรณ์	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
3	รร. หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม	อบจ.มหาสารคาม	มหาสารคาม	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
4	รร.เทศบาลโพธิ์ศรี	ทม.มหาสารคาม	มหาสารคาม	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
5	รร.บ้านหลุบแซง	ทต.หนองกุง	มหาสารคาม	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
6	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม	ทต.แม่ยวม	แม่ฮ่องสอน	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
7	รร.บ้านกุดเสถียร	อบต.สร้างมิ่ง	ยโสธร	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
8	รร.เทศบาล 6 ประชาสันติ์	ทม.เบตง	ยะลา	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
9	รร.อยู่เมืองแกลงวิทยา	ทต.เมืองแกลง	ระยอง	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
10	รร.เทศบาลป่าตันนาครัว	ทต.ป่าตันนาครัว	ลำปาง	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
11	รร.บ้านแม่สง	อบต.ร่องเคาะ	ลำปาง	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
12	รร. เทศบาล 2	ทต.เชียงคาน	เลย	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
13	รร.เทศบาล 4 บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121	ทม.ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
14	รร.เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง	ทม.ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
15	รร.บ้านเพียนาม	อบจ.ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
16	รร.เทศบาล 1 บ้านค้อ	ทต.บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
17	รร.บ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน	อบต.ผักแพว	ศรีสะเกษ	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
18	รร.เทศบาล 6 มิ่งเมือง	ทม.ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
19	รร.เทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติฯ	ทม.ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
20	รร.บ้านหนองมะเกลือ	อบต.โนนค้อ	ศรีสะเกษ	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
21	รร.เทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)	ทต.คลองขุด	สตูล	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
22	รร.เทศบาล 1 วัดนางวัง	ทต.อัมพวา	สมุทรสงคราม	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
23	รร.เทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์	ทม.สมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
24	รร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3	ทน.อ้อมน้อย	สมุทรสาคร	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
25	รร. บ้านหนองหัวช้าง	อบจ.สระแก้ว	สระแก้ว	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
26	รร.นิคมสงเคราะห์ 1	อบจ.สระแก้ว	สระแก้ว	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
27	รร.วัดดุสิดาราม	ทต.ทุ่งหลวง	สุโขทัย	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9

รายละเอียดอุปกรณ์ ที่โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จะได้รับการติดตั้ง งวด 3

ที่	ชื่อโรงเรียน	สังกัด	จังหวัด	จำนวนห้อง	TV 49"	จาน+LNB	Digital Life	Android	L2 Switch	Router	Printer	LAN	AC
28	รร.เทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา)	ทต.ทุ่งเสลี่ยม	สุโขทัย	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
29	รร.วัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง)	อบจ.สุโขทัย	สุโขทัย	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
30	รร.วัดท่าช้าง	อบต.ย่านยาว	สุโขทัย	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
31	รร.บ้านวังโคนไผ่	อบต.วังน้ำขาว	สุโขทัย	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
32	รร.เทศบาลวัดสวัสติการาม	ทม.สวรรคโลก	สุโขทัย	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
33	รร.เทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร)	ทต.ศรีสำโรง	สุโขทัย	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
34	รร.บ้านวงฆ้อง	อบต.เกาะตาเลี้ยง	สุโขทัย	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
35	รร.บ้านสามพวง (สาขาบ้านหนองสีดา)	อบต.สามพวง	สุโขทัย	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
36	รร.เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น	ทม.สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
37	รร.เทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์	ทม.นาสาร	สุราษฎร์ธานี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
38	รร.เทศบาล 2 บ้านอู่มาด	ทม.นาสาร	สุราษฎร์ธานี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
39	รร.เทศบาล 4 วัดคีรีมาส	ทน.เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
40	รร.เทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน)	ทต.ช้างขวา	สุราษฎร์ธานี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
41	รร.เทศบาลวัดแสนสุข	ทต.ป่าโมก	อ่างทอง	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
42	รร.เทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์	ทต.ป่าโมก	อ่างทอง	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
43	รร.เทศบาลวัดอัมพวัน	ทต.ป่าโมก	อ่างทอง	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
44	รร.เทศบาลวัดพินิจธรรมสาร	ทต.ป่าโมก	อ่างทอง	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
45	รร.เทศบาล 1 โคกสูง	ทต.โคกสูง	อุดรธานี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
46	รร.อนุบาลหนองกอง	อบต.บ้านค้อ	อุดรธานี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
47	รร.เทศบาลตำบลน้ำโสม	ทต.น้ำโสม	อุดรธานี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
48	รร.ชุมชนบ้านดุง	ทม บ้านดุง	อุดรธานี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
49	รร.เทศบาลวัดธรรมโศภิต	ทม.อุทัยธานี	อุทัยธานี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
50	รร.อนุบาลบ้านขุมคำ	อบต.นาโพธิ์	อุบลราชธานี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
51	รร.เทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง	ทน.อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9

รายละเอียดอุปกรณ์ ที่โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จะได้รับการติดตั้ง งวด 4

ที่	ชื่อโรงเรียน	สังกัด	จังหวัด	จำนวนห้อง	TV 49"	จาน+LNB	Digital Life	Android	L2 Switch	Router	Printer	LAN	AC
1	รร.เทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม)	ทม.กำแพงเพชร	กำแพงเพชร	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
2	รร.บ้านทุ่งเชือก	อบต.ภูห่าน	ขอนแก่น	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
3	รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ	ทต.ม่วงหวาน	ขอนแก่น	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
4	รร.บ้านห้วยสายหนัง	อบต.สีชมพู	ขอนแก่น	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
5	รร.บ้านป่าแดด	ทม.ท่าใหม่	จันทบุรี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
6	รร.เทศบาลวัดหนองบัว	ทม.ท่าใหม่	จันทบุรี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
7	รร.เทศบาลวัดไผ่ล้อม	ทม.ท่าใหม่	จันทบุรี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
8	รร.บ้านหนองโสน	อบต.เสม็ดใต้	ฉะเชิงเทรา	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
9	รร.วัดยุคคลราษฎร์สามัคคี	อบจ.ชลบุรี	ชลบุรี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
10	รร.เทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา	ทม.ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
11	รร.เทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร	ทม.ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
12	รร.บ้านหนองมะเขือหนองตานา	อบต.หนองขาม	ชัยภูมิ	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
13	รร.เทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว	ทม.ชุมพร	ชุมพร	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
14	รร. เทศบาลตำบลบ้านแซว	ทต.บ้านแซว	เชียงราย	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
15	รร. เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1	ทต.เจดีย์หลวง	เชียงราย	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
16	รร.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน	อบต.เมืองพาน	เชียงราย	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
17	รร.เทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)	ทต.แม่วาง	เชียงใหม่	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
18	รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส	ทม.กันตัง	ตรัง	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
19	รร.บ้านเกาะปราง	อบต.นาท่ามเหนือ	ตรัง	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
20	รร. ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ	อบต.พระธาตุผาแดง	ตาก	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
21	รร.ห้วยปลากองวิทยาการ	อบต.ขะเนจื้อ	ตาก	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
22	รร.บ้านส้มป่อยศึกษา (ตชด.สาขาบ้านห้วยส้มป่อย)	อบต.ด่านแม่ละเมา	ตาก	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
23	รร.บ้านหนองน้ำเขียว	อบต.แม่กุ	ตาก	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
24	รร.ตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2	อบต.แม่กุ	ตาก	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
25	รร.ตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา	อบต.พระธาตุ	ตาก	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
26	รร.บ้านห้วยกระทิง	อบต.พระธาตุ	ตาก	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9

รายละเอียดอุปกรณ์ ที่โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จะได้รับการติดตั้ง งวด 4

ที่	ชื่อโรงเรียน	สังกัด	จังหวัด	จำนวนห้อง	TV 49"	จาน+LNB	Digital Life	Android	L2 Switch	Router	Printer	LAN	AC
27	รร.ตือลือราษฎร์พัฒนา	อบต.ขะเนจื้อ	ตาก	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
28	รร.อนุบาล เทศบาลตำบลตะขบ	ทต.ตะขบ	นครราชสีมา	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
29	รร.เทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์	ทต.โนนสูง	นครราชสีมา	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
30	รร.เทศบาลตำบลหัวทะเล	ทต.หัวทะเล	นครราชสีมา	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
31	รร.อนุบาล เทศบาลตำบลโนนแดง	เทศบาลโนนแดง	นครราชสีมา	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
32	รร.วัดเขาพนมไตรรัตน์	อบต.กลาย	นครศรีธรรมราช	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
33	รร.บ้านน้ำโฉ	อบจ.นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
34	รร.เทศบาล 2 คลองระนง	ทม.ชุมแสง	นครสวรรค์	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
35	รร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์	อบจ.นนทบุรี	นนทบุรี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
36	รร.บ้านใหม่	อบจ.นนทบุรี	นนทบุรี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
37	รร.วัดสัก	อบจ.นนทบุรี	นนทบุรี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
38	รร.เทศบาลปลายบางอุบลวนาราม	ทต.ปลายบาง	นนทบุรี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
39	รร.วัดบางขนุน	อบจ.นนทบุรี	นนทบุรี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
40	รร.เทศบาลปลายบางวัดโบสถ์	ทต.ปลายบาง	นนทบุรี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
41	รร.เทศบาล 2 บ้านตันหยงมะลิ	ทม.สุไหงโก-ลก	นราธิวาส	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
42	รร.เทศบาล (บ้านหนองนก)	ทต.กลางเวียง	น่าน	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
43	รร.แม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน)	อบต.แม่สา	น่าน	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
44	รร.บ้านหนองบัว	อบต.ปากน้ำปราณ	ประจวบคีรีขันธ์	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
45	รร.บ้านหนองตาเมือง	อบต.หนองตาแต้ม	ประจวบคีรีขันธ์	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
46	รร.เทศบาลบ้านเขาน้อย	ทต.เขาน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
47	รร.เทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธิ์	ทม.ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
48	รร.เทศบาล 6 วัดศรีมงคล	ทม.ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
49	รร.เทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์	ทม.ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
50	รร.เทศบาลวัดแค	ทต.ท่าเรือ	พระนครศรีอยุธยา	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
51	รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร	ทน.พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
52	รร.เทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว	ทต.บ้านแพรก	พระนครศรีอยุธยา	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9

รายละเอียดอุปกรณ์ ที่โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จะได้รับการติดตั้ง งวด 4

ที่	ชื่อโรงเรียน	สังกัด	จังหวัด	จำนวนห้อง	TV 49"	จาน+LNB	Digital Life	Android	L2 Switch	Router	Printer	LAN	AC
53	รร.เทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)	ทต.เวียงลอ	พะเยา	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
54	รร. เทศบาลบ้านหูแร่	ทต.บ้านหูแร่	พัทลุง	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
55	รร.บ้านทุ่งลาน	อบต.ตำนาน	พัทลุง	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
56	รร.บ้านเขาพนม	อบต.พนมวังก์	พัทลุง	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
57	รร.เทศบาล 1 บางมูลนาก	ทม.บางมูลนาก	พิจิตร	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9
58	รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตาพด	ทม.ชะอำ	เพชรบุรี	9	6	1	1	9	1	1	1	9	9

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

319 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-282-6734 โทรสาร 02-282-6735

ใบตรวจรับงานจ้าง การติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกล เพื่อสนับสนุนให้แก่โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จำนวน 1,750 โรงเรียน

รหัสโรงเรียน (ถ้ามี).....

ชื่อโรงเรียน..... จำนวนห้องเรียน(รวม).....ห้อง

สังกัด.....

ตำบล.....อำเภอ.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

ผู้ประสานงานประจำโรงเรียน

ชื่อ - สกุล.....

เบอร์โทรศัพท์.....อีเมล.....

ช่างผู้ดำเนินการติดตั้ง

ชื่อ - สกุล.....

เบอร์โทรศัพท์.....อีเมล.....

รายละเอียดการตรวจรับงาน

รายการอุปกรณ์		การติดตั้ง/คุณสมบัติ	ทดสอบการใช้งาน	หมายเหตุ
1. ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมติดตั้ง ☐ ได้รับการจัดสรร จำนวน.....ชุด ☐ ไม่ได้รับการจัดสรร				
ยี่ห้อ DSAT รุ่น KU75	Serial Number :	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
จานรับสัญญาณดาวเทียม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร				
มีตราสัญลักษณ์ (Logo) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย สี 2 สี เป็นอย่างน้อย				
หัวรับสัญญาณ LNB ความถี่ KU-Band 2 ขั้ว แบบสามารถแยกช่องดูอิสระทั้ง V/H				

รายละเอียดการตรวจรับงาน				
รายการอุปกรณ์		การติดตั้ง/คุณสมบัติ	ทดสอบการใช้งาน	หมายเหตุ
สายสัญญาณ (RG6) เป็นชนิดที่เหมาะสมสำหรับงานติดตั้งระบบทีวีผ่านตัวนำสัญญาณ เป็น Copper-Clad steel				
2. กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนดรอยด์ (Android TV Box) + HDMI Cable ☐ ได้รับการจัดสรร จำนวน.....ชุด ☐ ไม่ได้รับการจัดสรร				
ยี่ห้อ SAMART รุ่น DLTV-ATV	Serial Number :	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
เป็นระบบปฏิบัติการ Android TV เวอร์ชั่น 8.0 หรือดีกว่า				
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว 1.2 GHz หรือดีกว่า				
หน่วยความจำสำรอง (RAM) 1 GB หรือดีกว่า				
รองรับความละเอียดระดับคุณภาพชัดสูง HD 1080p หรือดีกว่า				
พอร์ตเชื่อมต่อแบบ HDMI รองรับภาพความคมชัดสูง (HD) หรือดีกว่า				
พอร์ตเชื่อมต่อ Audio Video (AV)				
รองรับ USB 2.0 หรือดีกว่า 1 ช่องขึ้นไป				
รีโมทคอนโทรล แบบบลูทูธ รองรับระบบสั่งงานด้วยเสียง				
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น สาย HDMI/AV/ถ่าน สำหรับรีโมท				
ติดตั้ง Application DLTV สำหรับ Android มาพร้อมกับกล่อง				
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) ☐ ได้รับการจัดสรร จำนวน.....ชุด ☐ ไม่ได้รับการจัดสรร				
ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V330	Serial Number :	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
CPU AMD Ryzen3 2200U				
หน่วยความจำหลัก (Memory) ชนิด DDR4 4 GB				
หน่วยประมวลผลภาพ (Graphics) แบบ Integrated Graphic หรือดีกว่า				

รายละเอียดการตรวจรับงาน			
รายการอุปกรณ์	การติดตั้ง/คุณสมบัติ	ทดสอบการใช้งาน	หมายเหตุ
ช่อง DVD-RW ที่สามารถอ่าน และเขียนแผ่น CD และ DVD ได้ แบบติดตั้งภายใน หรือ ภายนอกตัวเครื่อง			
ช่องสัญญาณเชื่อมต่อแบบอนุกรมตามมาตรฐาน USB รวมกันไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต โดยเป็น USB 3.0 จำนวน 1 พอร์ต และ USB 3.0 USB Type - C จำนวน 1 พอร์ต หรือดีกว่า			
ช่องสัญญาณ HDMI อย่างน้อย 1 ช่อง			
สนับสนุนการทำงานเครือข่ายไร้สาย Wireless และ Bluetooth v4.0			
จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1366 x 768 หรือดีกว่า แบบไม่สะท้อน Anti-Glare			
กล้อง Web Camera ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720P ติดตั้งมาพร้อมตัวเครื่อง			
มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ windows 10 หรือดีกว่า ลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
แบตเตอรี่ชนิด Lithium Polymer ที่สามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง หรือดีกว่า และมี Technology Quick Charge			
มีซอฟต์แวร์ Microsoft Office 2019 Home & Student หรือดีกว่า ลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Gigabit Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ช่อง ☐ ได้รับการจัดสรร จำนวน.....ชุด ☐ ไม่ได้รับการจัดสรร			
ยี่ห้อ D-Link รุ่น DGS-1210-20	Serial Number :	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง Combo ports ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต			
หน่วยความจำหลักชนิด DDR3 ไม่น้อยกว่า 128 MB			
หน่วยความจำ Flash Memory ไม่น้อยกว่า 32 MB			

รายการอุปกรณ์	การติดตั้ง/คุณสมบัติ	ทดสอบการใช้งาน	หมายเหตุ
รายละเอียดการตรวจรับงาน			
มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง			
5. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Gigabit Wireless Router) ☐ ได้รับการจัดสรร จำนวน.....ชุด ☐ ไม่ได้รับการจัดสรร			
ยี่ห้อ D-Link รุ่น DIR-868L Serial Number :	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง			
มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB (3.0) อย่างน้อย 1 ช่อง			
สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตฐาน HTTP หรือ HTTPS และรองรับการบริหารจัดการผ่าน QRS Mobile ได้เป็นอย่างน้อย			
6. เครื่องพิมพ์เอกสารขาว-ดำ Multifunction แบบ Laser ☐ ได้รับการจัดสรร จำนวน.....ชุด ☐ ไม่ได้รับการจัดสรร			
ยี่ห้อ Brother รุ่น mfc-l2715dw Serial Number :	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
สามารถพิมพ์บนกระดาษด้านหน้าและด้านหลังได้โดยอัตโนมัติ หรือดีกว่า			
ความละเอียดในการสแกนไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi หรือดีกว่า			
ความเร็วในการพิมพ์ขาว/ดำไม่น้อยกว่า 34 แผ่นต่อนาที หรือดีกว่า			
ความเร็วในการทำสำเนาเอกสารขาว/ดำไม่น้อยกว่า 34 แผ่นต่อนาที หรือดีกว่า เมื่อทดสอบด้วยกระดาษ A4 หรือดีกว่า			
ความละเอียดในการทำสำเนาไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi หรือดีกว่า			
จอแสดงผลแบบ LCD หรือดีกว่า			
หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 256 MB หรือดีกว่า			
ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐานบรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น			

รายละเอียดการตรวจรับงาน			
รายการอุปกรณ์	การติดตั้ง/คุณสมบัติ	ทดสอบการใช้งาน	หมายเหตุ
เกาะป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Automatic Document Feeder) บรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น หรือดีกว่า			
เชื่อมต่อการพิมพ์แบบ Hi-Speed USB 2.0 หรือดีกว่า			
มีพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อทางระบบเครือข่ายแบบ Ethernet 100/10Base-Tx หรือดีกว่า			
มีพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อทางระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) แบบ Built-In ในตัวเครื่อง รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n หรือดีกว่า			
7. สมาร์ททีวี ขนาด 49 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน ☐ ได้รับการจัดสรร จำนวน.....ชุด ☐ ไม่ได้รับการจัดสรร			* หมายเหตุ : สถานศึกษาที่ได้รับทีวี ขนาด 49 นิ้ว ไม่ต้องตรวจรับทีวี 55 นิ้ว
ยี่ห้อ Samsung รุ่น HE690		☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
Serial Number :	Serial Number :		
Serial Number :	Serial Number :		
Serial Number :	Serial Number :		
8. สมาร์ททีวี ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว ☐ ได้รับการจัดสรร จำนวน.....ชุด ☐ ไม่ได้รับการจัดสรร			* หมายเหตุ สถานศึกษาที่ได้รับทีวี ขนาด 55 นิ้ว ไม่ต้องตรวจรับทีวี 49 นิ้ว
ยี่ห้อ Samsung รุ่น HG55AJ690UKXXT		☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
Serial Number :	Serial Number :		
สมาร์ททีวี ชนิดแอลอีดี ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว			
หลอดภาพ LED Blacklight หรือดีกว่า			
ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 Pixel หรือดีกว่า			
เชื่อมต่อ Wifi ได้ และรองรับระบบ Screen Mirroring หรือดีกว่า			
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Ethernet-LAN RJ45			

รายละเอียดการตรวจรับงาน				
รายการอุปกรณ์		การติดตั้ง/คุณสมบัติ	ทดสอบการใช้งาน	หมายเหตุ
ช่องสัญญาณ HDMI ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณทั้งภาพและเสียง หรือดีกว่า				
ช่อง USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เสียง และไฟล์วีดิทัศน์ หรือดีกว่า				
มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว หรือดีกว่า				
Browser รองรับการรับชมรายการ Live และ On Demand บน www.dltv.ac.th				
9. ขาตั้งทีวีแบบล้อเลื่อน ☐ ได้รับการจัดสรร จำนวน.....ชุด ☐ ไม่ได้รับการจัดสรร				*หมายเหตุ : ตรวจรับเฉพาะที่มาพร้อมทีวีขนาด 55 นิ้ว
ยี่ห้อ METALNIC รุ่น MT-F1700		☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
ขาตั้งทีวีแบบล้อเลื่อนสามารถใช้กับจอทีวี ขนาด 55 นิ้ว				
ล้อเลื่อน 4 ล้อ สามารถล็อคล้อปรับระดับได้				
สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่ เหมาะกับการใช้งานในห้องเรียน				
ปรับก้ม-เงยได้ 10 องศา หรือมากกว่า				
10. กล่องรับสัญญาณดาวเทียม (IRD) ระบบ KU Band ☐ ได้รับการจัดสรร จำนวน.....ชุด ☐ ไม่ได้รับการจัดสรร				
ยี่ห้อ Extreme 2 รุ่น HS-DT2A	Serial Number :	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
มีระบบ OTA สำหรับอัพเดตช่องรายการใหม่โดยอัตโนมัติผ่านระบบดาวเทียม				
รองรับระบบ Ku-Band				
มีสายและขั้วต่อสัญญาณมอนิเตอร์แบบ HDMI				
มีจอแสดงสถานะและหมายเลขช่องด้านหน้าตัวเครื่อง				
มีรีโมทไร้สายควบคุมการทำงานพร้อมแบตเตอรี่				

รายละเอียดการตรวจรับงาน			
รายการอุปกรณ์	การติดตั้ง/คุณสมบัติ	ทดสอบการใช้งาน	หมายเหตุ
11. จุดเชื่อมต่อสายแลน ☐ ได้รับการจัดสรร จำนวน.....ชุด ☐ ไม่ได้รับการจัดสรร			
จุดเชื่อมต่อสายสัญญาณเครือข่าย (Cat 6) ในห้องเรียน (บริเวณจุดติดตั้งสมาร์ทีวี หรือ Android TV Box) ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 2 จำนวน 1 จุดต่อห้อง	☐ ติดตั้งใหม่ ☐ ใช้ของเดิม	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
12. จุดจ่ายกระแสไฟฟ้า (จุดละ 2 เต้ารับ) ☐ ได้รับการจัดสรร จำนวน.....ชุด ☐ ไม่ได้รับการจัดสรร			
ติดตั้งจุดจ่ายกระแสไฟฟ้า (บริเวณจุดติดตั้งสมาร์ทีวี และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ) ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 2 จำนวน 1 จุดต่อห้อง รองรับการจ่ายกระแสไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างน้อย 2 เครื่อง	☐ ติดตั้งใหม่ ☐ ใช้ของเดิม	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
13. คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ อย่างละ 1 ชุด	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง		
14. มีระบบและแผนการให้บริการหลังการขาย (เช่น ชื่อศูนย์ที่บริการ หมายเลขโทรศัพท์ แผน หรือ ขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น)	☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง		

หมายเหตุ *สถานศึกษาแต่ละแห่งจะได้รับอุปกรณ์ไม่เหมือนกัน ให้ตรวจรับเฉพาะที่ได้รับเท่านั้น และกรณีสถานศึกษาใด ได้รับอุปกรณ์มากกว่า 1 ชุด กรุณากรอก Serial Number ในช่องหมายเหตุหรือแนบเป็นเอกสารประกอบ

รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี) .....

.....

.....

คณะกรรมการตรวจรับ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(.....)

วันที่ตรวจรับงาน...../...../.....

ตราประทับโรงเรียน

ผู้ส่งมอบงาน

.....

(.....)

(ตัวบรรจง)

วันที่ส่งมอบงาน

...../...../.....

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จำนวน 1,750 โรงเรียน

1. ภาพป้ายโรงเรียน



2. ภาพห้องก่อนติดตั้ง



3. ภาพติดตั้งอุปกรณ์



4. ภาพติดตั้งอุปกรณ์



	ชื่อโรงเรียน :	
	ที่อยู่ :	
	วันที่เข้าดำเนินการ	

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

แนวทางการตรวจการจ้างและการรายงานผลการตรวจการจ้าง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จำนวน 1,750 โรงเรียน

1. การส่งมอบงานแบ่งงวดงานออกเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ส่งมอบแผนการดำเนินงานและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดจ้าง (สำหรับมูลนิธิฯ)
งวดที่ 2 ติดตั้งอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 4 มิถุนายน 2562
งวดที่ 3 ติดตั้งอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2562
งวดที่ 4 ติดตั้งอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 5 กรกฎาคม 2562

2. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 คน ดังนี้

1. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาการหรือผู้ได้รับมอบหมาย	ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
2. ครูหรือผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
3. ครูหรือผู้รับผิดชอบด้านงานพัสดุหรือผู้แทนเขตพื้นที่หรือผู้ได้รับมอบหมาย	กรรมการและเลขานุการ

3. แนวทางการตรวจการจ้างและการรายงานผลการตรวจการจ้าง



หมายเหตุ : กรุณาแนบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง มาพร้อมผลการตรวจการจ้าง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

เอกสารที่โรงเรียน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องดำเนินการจัดส่งให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
๒. ใบตรวจรับงานจ้าง การติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกล เพื่อสนับสนุนให้แก่โรงเรียนปลายทางเป้าหมาย การประเมิน พร้อมใส่ภาพประกอบให้ครบถ้วน
๓. สำเนาใบส่งของ

*** ทั้งนี้ข้อให้จัดส่งให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใน ๗ วัน หลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ทางไปรษณีย์

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓๑๙ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐-๒๒๘๐-๖๗๓๔

เอกสารประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับโรงเรียนปลายทางด้วยไลน์แอด (Line@)

การติดตามข่าวสาร

Line : @DLTV

Scan QR Code



Facebook : ครูตู้ DLTV

Youtube : ครูตู้ DLTV

Instagram : krutu.dltv



แอปพลิเคชัน DLTV

ระบบ Android (version 4.0 ขึ้นไป)



ระบบ ios (version 11.0 ขึ้นไป)

Android ⟹ เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คำว่า DLTV

ios ⟹ เข้าที่ App Store พิมพ์คำว่า DLTV



ติดต่อเรา

สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 319 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

02 282 6734 02 282 6735

info@dltv.ac.th

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซอยหัวหิน 35
ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

032 515457-8 032 515951

web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)

dltv@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)